



## **Red Provincial**

### ***“Informe sobre Cumplimiento de Objetivos para el 2020 - 2021”***

Provincia de Almería, 11/11/2021



**Informe atendiendo a la organización en Foros**

**-Organización y Funcionamiento.**

- *D<sup>a</sup>. María Concepción Pérez Morales . Diputación y Ayto. Vélez-Rubio*

**-Sistemas e Infraestructuras.**

- *D. José Miguel Sánchez Orellana. Ayto. de El Ejido*

**-Aplicaciones de Gestión.**

- *D. Marcelo López Valverde. Ayto de Huércal-Overa.*

**-Promoción del Territorio.**

- *D. Rafael Montes Rincón. Mc. M. Río Nacimiento*

**-Información.**

- *D. Sergio Sánchez Requena Ayto. Líjar*



## Informe Consecución Objetivos 2020-2021

### Organización y Funcionamiento (I)

<b>Adaptación del Reglamento de Administración Electrónica a las Leyes 39 y 40/2015.</b>	<b>99%</b>	Dip. Aprobado. Puede servir como modelo.
<b>Modificación Sede electrónica, con certificado SSL a sede.toponimo.es</b>	<b>50%</b>	Necesidad aprobar nuevo Reglamento
<b>Aprobación por las Entidades Servicio Delegado Protección Datos, A y C. Política de Seguridad y Privacidad apruebe Diputación</b>	<b>NC</b>	La aprobación depende de las Entidades.
<b>100% Entidades con Registro Interconectado.</b>	<b>80%</b>	Con ORVE y 060 Ext. SIR Pendiente
<b>Incremento recursos de Personal de Informática nuevos procesos automatizados.</b>	<b>NC</b>	
<b>Nuevo Convenio Representación Habilitada con Colegio Oficial Gestores Administrativos</b>	<b>*OK</b>	Firmado el 24/05/2021
<b>50 Entidades Adheridas al Convenio Gestores</b>	<b>47,27%</b>	Solo 26 Entidades



## **Informe Consecución Objetivos 2020-2021** **Organización y Funcionamiento (II)**

<b>Renovar contratos necesarios mantenimiento servicios Red Provincial.</b>	<b>*OK</b>	Renovados.
<b>60 Entidades en Plataforma de Intermediación de Datos</b>	<b>38,33%</b>	23 Entidades-
<b>Informar en línea Servicios Intermediación concretos que tienen las Entidades</b>	<b>*OK</b>	Enlace consultas en ficha Servicio
<b>Ampliar 20% Contrato Proyecto Adecuación al RGD para EELL</b>	<b>*OK</b>	Mejor se va a contratar para todos los que faltan
<b>Contratar Asistencia para el desarrollo de la Estrategia AlmeríaSmart 2023</b>	<b>NC</b>	Sería necesario para sentar bases de futuro
<b>Aprobar Addenda de encargo de Tratamiento de Datos Personales en los servicios de la Red Provincial que impliquen encargo de tratamiento por la Diputación</b>	<b>NC</b>	Mientras no aprueben Manual de Procedimientos no pueden aprobar anexos



## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Organización y Funcionamiento (III)

Potenciación del Grupo de Usuarios GIS provincial	20%	<a href="http://www.sig.almeria.es">www.sig.almeria.es</a> Solo 3-4 activos
Estudiar sistema para que los Municipios sin Policía puedan poner cámaras de seguridad en la vía pública.	50%	Subdelegación del Gobierno no ha dado la información de Aragón
Revisar Grupos de participación Ayuntamientos por Población, mejorar representación de los de más de 20.000 habitantes	10%	Pendiente negociación política en curso.
· Al menos 3 reuniones CP y AG en 1ª quincena noviembre	*OK	2021: 3 CP AG 11/11/2021

**46,74 %**





## **Informe Consecución Objetivos 2020-2021** **Sistemas e Infraestructuras (I)**

<b>MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIONES. Sustituir Cortafuegos Fortigate, otros más capacidad</b>	<b>*50 %</b>	- En Contratación
<b>MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD sistemas virtualización RP</b>	<b>NC</b>	Sin financiación
<b>MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Buzones correo-e 25 Gb</b>	<b>*50 %</b>	En contratación 30 GB.
<b>MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Espacio almacenamiento nube usuario 50 Gb</b>	<b>*50 %</b>	En contratación
<b>MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Centros Proceso de Datos RP</b>	<b>NN</b>	No necesario por ampliación en 2020
<b>MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PROCESO. Centros de Proceso de Datos RP</b>	<b>NN</b>	No necesario por ampliación en 2020
<b>MEJORA COMUNICACIONES. Ampliación conexiones FTTH a 130 Sedes</b>	<b>*83 %</b>	106 Sedes.



## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Sistemas e Infraestructuras (II)

Proyecto Dotación Equipamiento TIC a EELL	<b>*OK</b>	Retrasos de algunos elementos por falta componentes.
Migración Notes a versión 11	<b>*90 %</b>	14 funcionando.
Dotación a la RP de otras herramientas de colaboración	<b>*50 %</b>	En contratación
Piloto Red Smart	<b>NC</b>	Pendiente proyecto Edusi. Pliegos
Contratar Auditoría Accesibilidad	<b>*OK</b>	Realizándose. + Formación en 2021
Identificar requerimientos instalar Appo Trafik	<b>*10 %</b>	No se ve clara la alternativa. Sistema externo

**53 %**



## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Aplicaciones de Gestión (I)

<b>100% Implantación de la Nueva Aplicación de Padrón de Habitantes</b>	<b>*69,07%</b>	Retrasos por cambios histórico INE. 62 produccion + 5 Migrando
<b>Implantar Sistema INTER-SECRE 60% de Ayuntamientos con Registro.</b>	<b>15,66%</b>	Dip+10 Aytos +2 Otras EELL
<b>Implantar Sistema FIRMA-NOTIFICA al 70%</b>	<b>*63,16%</b>	Dip. + 52 Aytos + 6 Otras EELL.
<b>Ampliar Funcionalidades sistema APPOLO</b>	<b>*OK</b>	V 2.0.11b
<b>Plataforma Consultas Sical-Win para usuarios de las Entidades Locales.</b>	<b>*OK</b>	Desarrollos por H. Overa y Vicar, utilizando Servicios Web preparados por Informática.
<b>15 Entidades utilizando GEC@L.</b>	<b>*OK</b>	En Producción (15), 12 Aytos + 2 EELL y Diputación
<b>Control poderes tipo 3 en Reg. Apoderamientos y Enlace Apoder@</b>	<b>70 %</b>	En nuestro sistema Se controla. Enlace pendiente por parte Ministerio.





## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Aplicaciones de Gestión(II)

Contratación Aplicación Cementerios.	<b>*40%</b>	En contratación. Servicio solicitado por 37 Ayto
5 Trámites Normalizados con Autoliquidación y Pago telemático	<b>*OK</b>	Sistema integrado con EHALO
Cambio Aplicación Gestión Tributaria y Recaudación.	<b>*40%</b>	Contratándose.
Cambio Aplicación EHALO	<b>NC</b>	Sin financiación
Implantar GEXFLOW	<b>NC</b>	Rescindido Contrato Teralco. Seleccionando nuevo sistema.
Implantar CI@ve 2 Ofic	<b>*OK</b>	Funcionando

**61,37%**



## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Promoción del Territorio

<b>10 Jornadas Difusión Servicios Convenio Marco entre Empresas.</b>	<b>NC</b>	Pulpi, Covid-19 afectado. No implicacion Aytos,
<b>10 Jornadas de Difusión de Servicios de la Red Provincial, entre Beneficiarios (CMSdipPro)..</b>	<b>NC</b>	Covid-19 Afectado No implicacion Aytos,
<b>Mejora del Sistema de promoción Comercio Local.</b>	<b>NC</b>	Actuaciones en Presidencia. No TIC
<b>Sistema de Tienda Virtual.</b>	<b>NC</b>	NO reuniones empresas. Otros sistemas.

0 ó 100 %

Pero Si muchas actuaciones de promoción en el Área de Presidencia.





## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Información (I)

<b>100% Publicando Todas las Disposiciones Generales Vigentes en Sede Electrónica</b>	<b>* 74,48 %</b>	72 De 97 Ayt . 10 de 13 Otras Entidades - De los Ayt Publicados solo 20 más de 20 normas ?
<b>Informe Por entidad Trámites Implantados y posibles pendientes (actualizado a cada Comisión Permanente)</b>	<b>*OK</b>	- Disponible para sacar en cualquier momento en SIDER@L. Accesible por EELL
<b>Publicación 100% de trámites-e en la Guía de Servicios</b>	<b>*42,52%</b>	Una media de 9 fichas Solo 10 tienen mas fichas que trámites, de 97.
<b>Mejora APP información local Almeria con sistema gestión de incidencias.</b>	<b>*OK</b>	Disponible, Probando Sorbas.
<b>Dotar RPC Sistemas de Información Geográficos interconectados con gestión Territorial.</b>	<b>* 55 %</b>	Finalizada fase 1 conexión CDAU, en desarrollo visor (f2)



## Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Información (II)

90% Entidades con Portal de Transparencia.	<b>*OK</b>	Tienen Todos. Ver Auditorías próximo Año
50% EELL con mas de 20 indicadores de Transparencia	<b>*OK</b>	Creada nueva aplicación Trans-Audi (permite auditar), no actualizados
60% EELL con Registro de Actividades de Tratamiento Publicado	<b>*OK</b>	Un 95,18 % tiene dadas de alta las actividades de tratamiento
Catálogo de Modelos de Formularios con cláusula de protección de datos en pdf	<b>*OK</b>	Servicio de la Imprenta Provincial a 82 Municipios
Facilitar a las EELL la plantilla de los formularios.	<b>*OK</b>	Se falcita a quien lo solicita.
Creación Vistas de ejecución Presupuesto	<b>NC</b>	No concretadas por los usuarios

**79,27%**





## Informe Consecución Objetivos 2020-2021

**Conclusiones** =~ **Años Anteriores pero solo 60,09 % (48,08) (61,38 2020 - 59,23 2019 - 64,56 2018 - 62,63 2017 - 63,65% 2016 y 58% en 2015).**

-Este año el Grupo con más puntuación es el de Información (79,27%), avanzamos en transparencia. En cambio si puntuamos el Grupo de Promoción, estaríamos suspensos de media con el 48,08.

-Sigue una **deficiente Utilización** de los sistemas TIC disponibles Red Provincial.

**HA MEJORADO LA GESTIÓN ELECTRÓNICA. PERO, aunque mejorando, SEGUIMOS SUSPENSOS EN TRANSPARENCIA**

- Retrasos por la Resistencia al Cambio de Mentalidad...

-**Año todavía convulso ha influido positiva y negativamente.** *La Red Provincial, sigue demostrado ser un instrumento válido para Optimizar Recursos disponibles entre todos -EFICIENTE-.*

- Pero en bastantes ocasiones no se conoce ni utiliza adecuadamente.

- Siguen Fallando los Métodos de Trabajo y la Implicación, (En especial, **aunque mejorando**, de la dirección política y técnica)

